

Филиал АО «Татэнерго» - НЧТС
«Татэнерго» АЖ филиалы ЯР Чаллы
жылылык челтәрләре

Согласовано:
Директор НЧТС АО "Татэнерго"
Зайнуллин А.З.
" " " 2025г.

План-график
планово-предупредительных и регламентных работ по
подготовке к ОЗП 2025/2026гг по УК ООО "Энтузиаст"

Утверждаю
Директор ООО "Энтузиаст"
Минхаиров Ф.С.
" 28 " 04 2025г.



	Адрес:			кровля	ревизия			промывка		отопление, ИТП		межпан.швы	вентканалы	ППА	приборы учета	примечание
	Улица	№ дома	ППР		ХВС	ГВС	канализ	отопление	теплообм	ревизия	опрессовка					
1	пр.Вахитова	17	1/13	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	04.08	26.05	27.05	20.05	02.09	12.05		
2	пр.Вахитова	14	1/14	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	05.08	28.05	30.05	23.05	02.09	13.05		
3	ул.Ак.Рубаненко	10	1/15	14.05	15.05	15.05	15.05	15.05	06.08	04.06	05.06		02.09	15.05		
4	ул.Ак.Рубаненко	12	1/16	15.05	16.05	16.05	16.05	16.05	07.08	09.06	10.06	27.05	02.09	16.05		
5	ул.Ак.Рубаненко	14	1/17	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	08.08	16.06	17.06	30.05	02.09	16.05		
6	пр.Московский	133	2/01	19.05	12.05	12.05	12.05	12.05	11.08	26.05	27.05	03.06	04.09	12.05	08.05	
7	пр.Московский	139	2/02	20.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.08	29.05	30.05		04.09	12.05	08.05	
8	пр.Московский	143	2/03	21.05	13.05	13.05	13.05	13.05	13.08	05.06	06.06	06.06	04.09	13.05		
9	пр.Московский	147	2/04	22.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.08	10.06	11.06		04.09	14.05	08.05	
10	пр.Московский	149	2/05	23.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.08	17.06	18.06		04.09	15.05	08.05	
11	пр.Московский	151	2/06	27.05	15.05	15.05	15.05	15.05	18.08	23.06	24.06		04.09	15.05	08.05	
12	пр.Х.Туфана	8	2/07	30.05	16.05	16.05	16.05	16.05	20.08	30.06	04.07	30.04	05.09	н	16.05	
13	пр.Московский	135	2/08	06.06	19.05	19.05	19.05	21.08	21.08	21.08	22.08		05.09	н	16.05	капит.рем
14	пр.Московский	141	2/09	11.06	20.05	20.05	20.05	20.05	22.08	08.07	09.07	11.06	05.09	н	16.05	
15	ул.Ак.Рубаненко	1	2/10	18.06	21.05	21.05	21.05	21.05	25.08	14.07	15.07		05.09	н	16.05	
16	пр.Х.Туфана	10	2/11	20.06	22.05	22.05	22.05	26.08	26.08	26.08	27.08		05.09	н	16.05	капит.рем
17	б.Энтузиастов	6	2/17	25.06	23.05	23.05	23.05	23.05	27.08	21.07	22.07	18.06	08.08	н	23.05	
18	б.Энтузиастов	8	2/20	27.06	26.05	26.05	26.05	26.05	28.08	24.07	25.07		08.09	н	23.05	
19	б.Энтузиастов	10	2/21	02.07	26.05	26.05	26.05	26.05	29.08	30.07	01.08		08.09	н	23.05	
20	пр.Мира	52/16	3/01	04.07	12.05	12.05	12.05	12.05	08.05	25.06	27.06	16.05	08.09	н		
21	б.Энтузиастов	1	3/03	08.07	15.05	15.05	15.05	15.05	12.05	01.07	02.07	25.06	08.09	н		
22	б.Энтузиастов	5	3/05	10.07	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	07.07	08.07	27.06	09.09	15.05	30.05	
23	б.Энтузиастов	7	3/06	15.07				28.08	28.08	28.08	29.08		09.09	н	30.05	капит.рем
24	б.Энтузиастов	13	3/09	18.07	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	10.07	11.07		09.09	н	30.05	
25	б.Энтузиастов	17	3/11	21.07	16.05	16.05	16.05	16.05	14.05	15.07	16.07	30.06	09.09	16.05	30.05	
26	ул.Ак.Рубаненко	5	3/12	22.07	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	21.07	22.07		09.09	н	11.06	
27	пр.Мира	58	3/14	23.07	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05	23.07	24.07	11.07	09.09	н	11.06	
28	пр.Мира	56	3/15	25.07	21.05	21.05	21.05	21.05	21.05	25.07	28.07		09.09	21.05	11.06	
29	пр.Мира	60	3/19	29.07	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05	29.07	30.07		09.09	н	11.06	
30	б.Главмостр	4	18/12	31.07	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05	31.07	01.08	18.07	10.09	н	11.06	