

филиал АО «Татэнерго» - НЧТС  
«Татэнерго» АЖ филиалы ЯР Чаллы  
жылылык чөлтерлөре

СНИИ

Согласовано:

ф. АО "Татэнерго"-НЧТС

*Мешерет*  
"04" 04 2026г.

План-график

планово-предупредительных и регламентных работ по  
подготовке к ОЗП 2026/2027гг по УК ООО "Энтузиаст"

Утверждаю:  
Директор ООО "Энтузиаст"  
Минхаеров Ф.С.  
"04" 04 2026г.

	Адрес:			кровля	ревизия			промывка		отопление, ИТП		М/пан.швы	вентканалы	ППА ИИ	приборы учета	примечание
	Улица	№ дома	ППР	ХВС	ГВС	канализ	отопление	теплообм	ревизия	опрессовка	ремонт	проверка	проверка	проверка		
1	пр.Вахитова	17	1/13	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	16.06	28.05	29.05	20.05	02.09	12.05		
2	пр.Вахитова	14	1/14	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	16.06	01.06	02.06	23.05	02.09	12.05	01.06	замена
3	ул.Ак.Рубаненко	10	1/15	14.05	15.05	15.05	15.05	15.05	17.06	03.06	05.06		02.09	15.05	01.06	
4	ул.Ак.Рубаненко	12	1/16	15.05	18.05	18.05	18.05	18.05	17.06	09.06	10.06	26.05	02.09	18.05	01.06	
5	ул.Ак.Рубаненко	14	1/17	18.05	19.05	19.05	19.05	19.05	17.06	16.06	17.06	29.05	02.09	18.05		
6	пр.Московский	133	2/01	19.05	12.05	12.05	12.05	12.05	18.06	28.05	29.05	03.06	04.09	20.05	08.09	
7	пр.Московский	139	2/02	20.05	12.05	12.05	12.05	12.05	18.06	01.06	02.06		04.09	20.05		
8	пр.Московский	143	2/03	21.05	13.05	13.05	13.05	13.05	18.06	04.06	05.06	05.06	04.09	21.05	01.06	
9	пр.Московский	147	2/04	22.05	14.05	14.05	14.05	14.05	19.06	10.06	11.06		04.09	21.05		
10	пр.Московский	149	2/05	25.05	15.05	15.05	15.05	15.05	19.06	17.06	18.06		04.09	22.05		
11	пр.Московский	151	2/06	26.05	15.05	15.05	15.05	15.05	19.06	23.06	24.06		04.09	22.05		
12	пр.Х.Туфана	8	2/07	29.05	18.05	18.05	18.05	18.05	20.06	25.06	03.07	15.08	08.09	н	01.06	
13	пр.Московский	135	2/08	05.06	19.05	19.05	19.05	19.05	20.06	06.07	07.07		08.09	н		
14	пр.Московский	141	2/09	11.06	20.05	20.05	20.05	20.05	22.06	08.07	09.07	11.06	08.09	н		
15	ул.Ак.Рубаненко	1	2/10	18.06	21.05	21.05	21.05	21.05	22.06	14.07	15.07		08.09	н		
16	пр.Х.Туфана	10	2/11	22.06	22.05	22.05	22.05	22.05	22.06	16.07	17.07		08.09	н	05.06	
17	б.Энтузиастов	6	2/17	25.06	25.05	25.05	25.05	25.05	23.06	20.07	22.07	18.06	08.08	н	08.06	
18	б.Энтузиастов	8	2/20	26.06	26.05	26.05	26.05	26.05	23.06	23.07	24.07		08.09	н		
19	б.Энтузиастов	10	2/21	02.07	26.05	26.05	26.05	26.05	23.06	30.07	31.07		08.09	н		
20	пр.Мира	52/16	3/01	06.07	12.05	12.05	12.05	12.05	24.06	23.06	26.06	15.08	10.09	н		
21	б.Энтузиастов	1	3/03	08.07	15.05	15.05	15.05	15.05	24.06	01.07	02.07	25.06	10.09	н	01.06	
22	б.Энтузиастов	5	3/05	10.07	15.05	15.05	15.05	15.05	25.06	07.07	08.07	27.06	10.09	25.05		
23	б.Энтузиастов	7	3/06	15.07	18.05	18.05	18.05	18.05	25.06	29.06	30.06	10.06	10.09	н		
24	б.Энтузиастов	13	3/09	17.07	18.05	18.05	18.05	18.05	25.08	10.07	11.07		10.09	н		
25	б.Энтузиастов	17	3/11	21.07	19.05	19.05	19.05	19.05	26.06	15.07	16.07	30.06	10.09	25.05		
26	ул.Ак.Рубаненко	5	3/12	22.07	19.05	19.05	19.05	19.05	26.06	21.07	22.07		10.09	н	09.11	хвс
27	пр.Мира	58	3/14	23.07	20.05	20.05	20.05	20.05	26.06	23.07	24.07	10.07	11.09	н		
28	пр.Мира	56	3/15	27.07	21.05	21.05	21.05	21.05	27.06	27.07	28.07		11.09	26.05		
29	пр.Мира	60	3/19	29.07	22.05	22.05	22.05	22.05	27.06	29.07	30.07		11.09	н		
30	б.Главмостр	4	18/12	31.07	26.05	26.05	26.05	26.05	29.06	31.07	03.08	18.07	11.09	н	08.09	